



**«Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»**
Πράξη: «Μελέτες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ»
B2 – Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών

Παραδοτέο 3.4

«4^η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου»



Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 91 – 114 74 ΑΘΗΝΑ / Τηλ. 210 6423188, 6450212, Fax 210 6460847
www.acronym.gr , info@acronym.gr

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	<u>σελ.</u>
<u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</u>	2
<u>ΜΕΡΟΣ Ι – Περιγραφή παρασχεθέντων εργασιών</u>	3
1. Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς	4
1.1. Ενέργειες Αναδόχου (σύνολο έργου)	4
1.2. Ενέργειες Αναδόχου (κατά την περίοδο αναφοράς)	8
1.3. Βεβαιώσεις Έναρξης Δομών/Χρονοδιάγραμμα υποβολής ανά Πράξη	9
1.3.1. Κέντρα Κοινότητας	9
1.3.2. Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία	12
1.3.3. Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία	15
1.4. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δομών	19
<u>ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων</u>	21
2.1. Εντοπισμός και προσδιορισμός κινδύνων	22
2.2. Ανάδειξη κινδύνων κατά το διάστημα αναφοράς	25
2.3. Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων	27
<u>ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τις δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας</u>	29
3. Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων	30
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ελλείψεις υποχρεώσεων δημοσιότητας ανά Πράξη και Δικαιούχο</u>	54

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Παραδοτέο με τίτλο «4^η Έκθεση Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου» εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης **«Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»**.

Στόχος του Παραδοτέου είναι η ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του έργου στο σύνολό του (30/01/17-30/05/2018) αλλά και διακριτά για την περίοδο αναφοράς (01/02-30/05/2018), τα τυχόν προβλήματα που εμφανίστηκαν, τον τρόπο διαχείρισής τους, τα ζητήματα που ενδεχομένως απαιτούν άμεση λήψη ενεργειών, καθώς και τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις από τις υλοποιηθείσες δράσεις.

Ειδικότερα, η παρούσα Έκθεση Προόδου για διαρθρώνεται σε τρεις (3) διακριτές ενότητες ως ακολούθως:

- Πρόοδος του έργου συνολικά και κατά την περίοδο αναφοράς, με αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου.
- Επικαιροποίηση του "Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων".
- Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων για τις δράσεις ΕΚΤ με τις οποίες ασχολήθηκε ο Σύμβουλος.

ΜΕΡΟΣ Ι – Περιγραφή παρασχεθέντων εργασιών

1. Πρόοδος του έργου κατά την περίοδο αναφοράς

1.1 Ενέργειες Αναδόχου (σύνολο έργου 30/01/2017-30/05/2018)

Για την ορθή και βέλτιστη υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Σύμβουλος συνεργάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου με τα στελέχη της ΕΥΔ ΠΚΜ και πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας προκειμένου αρχικά για την πλήρη κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου, τις προτεραιότητες και τους στόχους του, και στη συνέχεια για τη συνεχή επικαιροποίηση των αναγκών της ΕΥΔ ΠΚΜ σε ενέργειες υποστήριξής της, σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Στους δύο (2) μήνες από την έναρξη της σύμβασης και στο πλαίσιο του συμβατικού **Παραδοτέου Π1**, σε συνεργασία με τα στελέχη της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος προχώρησε σε τυποποίηση των εντύπων, τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Δικαιούχων των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και αφορούν στην Λειτουργία δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας, τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, τα Κέντρα Κοινότητας, τις Δομές αστέγων, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και την Ενίσχυση ατόμων με αναπηρία μέσω των ΚΔΗΦ.

Το παραδοτέο περιελάμβανε:

→ Υποδείγματα/σχέδια Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας, των:

- (Α) Κέντρων Κοινότητας, τα οποία εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 028.9ιν Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν στην υποστήριξη των ΟΤΑ Α' Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».
- (Β) Δημοτικών Κοινωνικών Παντοπωλείων, τα οποία εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 024.9ιν Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, καθώς και στην παροχή συσσιτίων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

(Γ) Δημοτικών Κοινωνικών Φαρμακείων, τα οποία εντάχθηκαν επίσης στο πλαίσιο της 024.9ιν Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορούν στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη.

→ Υποδείγματα/σχέδια τυποποιημένων Εντύπων προκειμένου για την ομοιογενή αποτύπωση και παρακολούθηση του φυσικού αντικείμενου του έργου των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και αφορούν σε:

- Δομές Αστέγων
- Συμβουλευτικά Κέντα και Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
- Κέντρα διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία
- Κέντρα Κοινότητας
- Δομές Παροχής Βασικών αγαθών
 - i. Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
 - ii. Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο
- Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Στους τρεις (3) μήνες από την έναρξη της σύμβασης και στο πλαίσιο του συμβατικού **Παραδοτέου Π2**, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της υπηρεσίας, προχώρησε στην επιλογή εκ των τυποποιημένων εντύπων του προηγούμενου Παραδοτέου Π1.

Ειδικότερα, ανά Δομή επελέγησαν τα κάτωθι:

Για τις ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ :

Υπνωτήρια

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης «Δομές Αστέγων (Υπνωτήρια)»
- ⇒ Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής
- ⇒ Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής
- ⇒ Βιβλίο Ημερήσιας Καταγραφής Ωφελούμενων
- ⇒ Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής.

Δομή Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης «Δομές Αστέγων (Ανοιχτά Κέντρα)»
- ⇒ Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

- ⇒ Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής
- ⇒ Αρχείο ωφελούμενων (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
- ⇒ Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής.

Για τα ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Συμβουλευτικά κέντρα και Ξενώνες φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών»
- ⇒ Παρουσιολόγια στελεχών
- ⇒ Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων
- ⇒ Πρακτικά παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών
- ⇒ Λογιστική κατάσταση

Για τα ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας ΑμΕΑ»
- ⇒ Ατομικό μηνιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών
- ⇒ Ατομικό μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης, το οποίο θα αναφέρει τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, βάσει του ατομικού μηνιαίου προγράμματος παροχής υπηρεσιών, και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της δομής στο τέλος κάθε μήνα
- ⇒ Ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της πράξης μετά το πέρας των 18 μηνών
- ⇒ Τελική έκθεση υλοποίησης/αποτίμησης της πράξης μετά το πέρας αυτής.

Για τα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας»
- ⇒ Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής
- ⇒ Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής
- ⇒ Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ωφελούμενους, με ξεχωριστή αναφορά στο Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δομές
- ⇒ Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής.
- ⇒ Πρωτόκολλο/ Πρακτικό Παραλαβής Παραδοτέων

Για τις ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο / Κοινωνικό Φαρμακείο»
- ⇒ Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής
- ⇒ Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια των στελεχών της δομής
- ⇒ Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους ωφελοούμενους, με ξεχωριστή αναφορά στο Κέντρο Κοινότητας ή άλλες δομές
- ⇒ Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής.
- ⇒ Πρωτόκολλο/ Πρακτικό Παραλαβής Παραδοτέων

Για τα ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

- ⇒ Κατάλογος Εντύπων για την Πιστοποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων»
- ⇒ Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής
- ⇒ Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής
- ⇒ Βιβλίο παρουσίας ωφελοούμενων
- ⇒ Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων της δομής.
- ⇒ Πρωτόκολλο/ Πρακτικό Παραλαβής Παραδοτέων

Στους επόμενους μήνες ο Σύμβουλος προχώρησε, πάντα σε αгаσστή συνεργασία και καθοδήγηση από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (βλ. και σχετικές συναντήσεις 14/06/17, 15/10/17, 13/03/18), στις κάτωθι ενδεικτικές ενότητες εργασιών, το αποτέλεσμα των οποίων αποτυπώθηκε στα **παραδοτέα Π3.1, Π3.2, Π3.3** και στο παρόν **Π3.4**:

- Παρακολούθηση και κατάρτιση επικαιροποιημένων χρονοδιαγραμμάτων (μέσω τακτικών ανά δίμηνο επικοινωνιών με τις Δομές) σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών») και με εκτίμηση του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών και συνεπώς συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ).
- Υποστήριξη των δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, μέσω τακτικής επικοινωνίας, συνεχούς ενημέρωσης (αποστολή σχετικών οδηγιών, έλεγχος πεπραγμένων) και καθοδήγησης των υπευθύνων των Δομών.

- Αποτίμηση προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι δυνητικοί δικαιούχοι (Δομές) προκειμένου για την έναρξη της λειτουργίας τους ή/και την κάλυψη των απαιτήσεων δημοσιότητας, και ενημέρωση των στελεχών της ΕΥΔ με αποστολή σχετικού εγγράφου/αναφορά προόδου ανά τακτά διαστήματα.
- Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις «Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»), ως προς τον έλεγχο των Βεβαιώσεων Έναρξης και των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, ήτοι την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών.

1.2 Ενέργειες Αναδόχου κατά την περίοδο αναφοράς (01/02-30/05/2018)

Κατά την εν λόγω περίοδο αναφοράς, ο Σύμβουλος:

(α) πραγματοποίησε τρεις (3) κύκλους τηλεφωνικών επαφών (διαστήματα 14-16/02/18, 03-05/04/18 και 16-18/05/18) με τις πενήντα οκτώ (58) Δομές (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία / Κοινωνικά Παντοπωλεία (σύνολο 75 απαιτούμενες Βεβαιώσεις Έναρξης)), μέσω των οποίων:

- έγινε εκτίμηση του χρόνου αποστολής των Βεβαιώσεων Έναρξης λειτουργίας,
- έγινε αποτίμηση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προκειμένου για την έναρξη της λειτουργίας τους,
- έγινε υπενθύμιση, ενημέρωση, έλεγχος και υποστήριξη αναφορικά με τις υποχρεώσεις δήλωσης δαπανών και δημοσιότητας ως αυτές απορρέουν από τις αποφάσεις ένταξης,

(β) με επιτόπια παρουσία στα γραφεία της ΕΥΔ ΠΚΜ προέβη στη λήψη, εκτύπωση και αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών κατά σειρά ελέγχου, και ακολούθως στον έλεγχο της ορθότητάς τους καθώς και ως προς την πληρότητα των φακέλων ανά Δομή.

Για τη διευκόλυνση της διαδρομής ελέγχου έγινε χρήση των τεσσάρων λιστών που ετοιμάστηκαν από το Σύμβουλο (βλ. παράρτημα Παραδοτέου Π3.3):

- Λίστα Ελέγχουν Δικαιολογητικών Βεβαίωσης Έναρξης,
- Λίστα δικαιολογητικών ΔΔΔ Κέντρου Κοινότητας,
- Λίστα Ελέγχου ΔΔΔ Κοινωνικών Φαρμακείων & Κοινωνικών Παντοπωλείων, και,
- Λίστα Ελέγχου ΚΗΦΗ, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο εκάστοτε οδηγός των δράσεων.

Κατά την περίοδο αναφοράς τα στελέχη της ομάδας έργου προχώρησαν σε έλεγχο των δικαιολογητικών/εγγράφων εκατόν είκοσι (120) Δελτίων Δήλωσης Δαπανών για τις διάφορες Δομές.

γ) με επιτόπια παρουσία στα γραφεία της ΕΥΔ ΠΚΜ ο Σύμβουλος προέβη σε έλεγχο των ατομικών και μηνιαίων παρουσιολογίων ωφελούμενων, για τέσσερις (4) 4 δομές ΚΔΗΦ, για το διάστημα 11/2016-2/2018

1.3 Βεβαιώσεις Έναρξης Δομών / Χρονοδιάγραμμα υποβολής ανά Πράξη

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις Βεβαιώσεις Έναρξης σημειώνονται τα παρακάτω ανά Πράξη:

1.3.1 Κέντρα Κοινότητας

Επί συνόλου τριάντα οκτώ (38) ενταγμένων Δομών, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/05/2018), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **τριάντα τέσσερις (34) Δομές**:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001389	7ΩΤΘ7ΛΛ-ΧΕΖ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
2	5001535	63117ΛΛ-Α4Π	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
3	5001675	ΩΒΣΥ7ΛΛ-82Ξ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
4	5001949	Ω0Ζ07ΛΛ-89Ξ	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ
5	5001963	ΩΡΤ97ΛΛ-7ΓΧ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
6	5002007	ΩΥ0Α7ΛΛ-8ΔΚ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ
7	5002052	7ΒΗΜ7ΛΛ-17Ξ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
8	5002223	7ΩΙΝ7ΛΛ-ΨΩΖ	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
9	5002242	ΨΧΟΜ7ΛΛ-7ΤΠ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
10	5002428	68ΩΒ7ΛΛ-Ζ8Π	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
11	5002477	Ψ7ΦΛ7ΛΛ-22Ι	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
12	5002572	ΩΚΘΜ7ΛΛ-6ΗΙ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
13	5002672	769Β7ΛΛ-4Κ3	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
14	5002722	61ΝΘ7ΛΛ-3Β1	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ
15	5002797	ΩΛΞΩ7ΛΛ-7ΔΩ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
16	5002815	6Φ1Θ7ΛΛ-6ΕΜ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

17	5002846	7ΤΝΡ7ΛΛ-ΛΥΜ	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
18	5002873	ΩΤΤΠ7ΛΛ-Η24	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
19	5002880	68ΥΔ7ΛΛ-2Ρ7	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
20	5002919	71ΚΛ7ΛΛ-ΟΥΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
21	5003258	Ω6ΤΩ7ΛΛ-ΝΡΥ	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
22	5003267	Ψ76Ρ7ΛΛ-ΟΓΖ	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΡΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
23	5003369	66ΥΤ7ΛΛ-ΗΩΕ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ
24	5003445	Ω8ΧΖ7ΛΛ-Χ9Μ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
25	5003527	ΩΝ9Υ7ΛΛ-ΦΩ2	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
26	5003543	ΩΝΟ57ΛΛ-ΖΒΨ	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
27	5003648	7ΜΧ27ΛΛ-5Ξ9	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
28	5003673	ΩΕ707ΛΛ-04Η	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
29	5003777	ΩΔ7Ξ7ΛΛ-7ΤΗ	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
30	5003782	6ΓΖ47ΛΛ-724 7ΘΙΖ7ΛΛ-6ΔΤ (Τροποποίηση)	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
31	5004043	60ΠΥ7ΛΛ-Α25	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
32	5004103	6ΓΕΖ7ΛΛ-Ψ49	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
33	5004345	ΩΙΩΙ7ΛΛ-Ο7Ψ	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
34	5006100	Ω22Ζ7ΛΛ-Ο5Α	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Εντός του ερχόμενου μηνός Ιουνίου 2018 αναμένεται, **σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών**, και η έναρξη λειτουργίας των υπολοίπων τεσσάρων **(4)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5003677	7ΞΨΕ7ΛΛ-Δ3Κ	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2	5003736	ΩΕΣΚ7ΛΛ-ΟΜΠ	ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
3	5003579	794Γ7ΛΛ-Ο7Γ	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
4	5003739	ΩΡΨ37ΛΛ-Δ4Θ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κέντρων Κοινότητας** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ (έως 30/05/18)		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΙΟΥΝΙΟΥ_2018 (εκτίμηση)	
34		4	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	1	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
2	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΣΙΧΝΗΣ	2	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
3	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	3	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
4	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	4	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
5	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ	<i>ποσοστό 10,5%</i>	
6	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ		
7	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ		
8	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ		
9	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ		
10	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ		
11	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ		
12	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ		
13	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ		
14	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ		
15	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ		
16	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ		
17	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ		
18	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ		
19	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ		
20	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ		
21	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ		
22	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ		
23	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ		
24	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ		
25	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ		
26	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ		
27	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ		
28	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ		
29	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ		
30	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ		
31	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ		
32	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ		
33	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ		
34	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ		

ποσοστό 89,5%

1.3.2 Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία

Επί συνόλου είκοσι (20) ενταγμένων Δομών Κοινωνικών Παντοπωλείων, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/05/2018), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **δεκαέξι (16)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001218	6ΒΩ37ΛΛ-010	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
2	5001277	61ΜΙ7ΛΛ-ΒΡ3	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
3	5001351	6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
4	5001366	ΨΒΚΩ7ΛΛ-Κ60	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
5	5001368	6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
6	5001394	ΩΗΧΧ7ΛΛ-ΑΘ0	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
7	5001482	Ω3Ν87ΛΛ-7Ν5	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
8	5001509	ΩΤΠΡ7ΛΛ-5ΗΗ	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
9	5001633	ΨΦΡΗ7ΛΛ-ΤΓ8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
10	5001640	ΨΩ867ΛΛ-88Ω	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
11	5001643	7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΕ2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
12	5001658	6ΨΥΞ7ΛΛ-0Ψ3	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13	5001701	ΨΔ8Δ7ΛΛ-ΠΒΠ	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
14	5001717	64ΜΘ7ΛΛ-ΚΛΝ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
15	5001734	6ΟΧΗ7ΛΛ-Ο2Β	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
16	5001736	ΩΥΥΒ7ΛΛ-ΓΓΨ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(I) Εντός μηνός Ιουνίου 2018 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **τριών (3)** Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001411	ΩΚ6Ι7ΛΛ-ΧΣΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
2	5001735	ΩΝΑ17ΛΛ-3Ω6	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
3	5001792	75ΖΚ7ΛΛ-ΡΒΦ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

(II) Για την κάτωθι **μία (1)** Δομή, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001758	7ΜΜΚ7ΛΛ-36Ο	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κοινωνικών Παντοπωλείων** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ (30/05/18)		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΙΟΥΝΙΟΥ_2018 (εκτίμηση)		χωρίς εκτίμηση ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	
16		3		1	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ		
3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ		
4	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ				
5	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ				
6	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ				
7	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				
8	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ				
9	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ				
10	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ				
11	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ				
12	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ				
13	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ				
14	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ				
15	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ				
16	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ				

ποσοστό 15,0%

ποσοστό 5,0%

ποσοστό 80,0%

1.3.3 Δομές Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Φαρμακεία

Επί συνόλου δέκα επτά (17) ενταγμένων Δομών Κοινωνικών Φαρμακείων, έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/05/2018), έχουν ήδη αποστείλει Βεβαιώσεις Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι παρακάτω **δώδεκα (12)** Δομές:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001277	61ΜΙ7ΛΛ-ΒΡ3	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
2	5001351	6Ε8Υ7ΛΛ-ΓΘ9	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
3	5001366	ΨΒΚΩ7ΛΛ-Κ60	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
4	5001368	6Ψ5Ε7ΛΛ-ΨΘΦ	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
5	5001394	ΩΗΧΧ7ΛΛ-ΑΘ0	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
6	5001411	ΩΚ6Ι7ΛΛ-ΧΣΞ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
7	5001482	Ω3Ν87ΛΛ-7Ν5	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
8	5001633	ΨΦΡΗ7ΛΛ-ΤΓ8	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
9	5001640	ΨΩ867ΛΛ-88Ω	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
10	5001643	7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΞ2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
11	5001658	6ΨΥΞ7ΛΛ-0Ψ3	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12	5001734	6ΟΧΗ7ΛΛ-02Β	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Για τις υπόλοιπες πέντε (5) Δομές, το χρονοδιάγραμμα υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των Δομών, διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

(Ι) Εντός μηνός Ιουνίου 2018 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας **τεσσάρων (4)** των Δομών:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001218	6ΒΩ37ΛΛ-010	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
2	5001736	ΩΥΥΒ7ΛΛ-ΓΓΨ	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
3	5001792	75ΖΚ7ΛΛ-ΡΒΦ	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
4	5001735	ΩΝΑ17ΛΛ-3Ω6	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

(II) Για την κάτωθι **μία (1)** Δομή, υπήρξε δυσκολία εκτίμησης του χρόνου έναρξης:

α/α	MIS	ΑΔΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ
1	5001758	7ΜΜΚ7ΛΛ-36Ο	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Ως εκ τούτου, το Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των Δικαιούχων Δομών **Κοινωνικών Φαρμακείων** για την υποβολή της Βεβαίωσης Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ διαμορφώνεται ως απεικονίζεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - Χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας Δικαιούχων για υποβολή "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ

ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ (30/05/18)		ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΙΟΥΝΙΟΥ_2018 (εκτίμηση)		χωρίς εκτίμηση ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	
12		4		1	
α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ	α/α	ΔΟΜΗ
1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ	1	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	2	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ		
3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	3	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ		
4	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	4	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ		
5	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ				
6	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				
7	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ				
8	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ				
9	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ				
10	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ				
11	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ				
12	ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ				

ποσοστό 23,5%

ποσοστό 5,9%

ποσοστό 70,6%

Συγκεντρωτικά, για τις τρεις (3) εξεταζόμενες πράξεις οι οποίες απαιτούν έκδοση Βεβαίωση Έναρξης, επί συνόλου εβδομήντα πέντε (75) απαιτούμενων Βεβαιώσεων Ένταξης, **ποσοστό 82,7%** έχουν αποσταλεί από τους Διακιούχους, ως αποτυπώνεται και στον επόμενο συγκεντρωτικό πίνακα.

Πίνακας υποβολών "ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ" στην ΕΥΔ ΠΚΜ - 30/05/2018								
	ΚΕΝΤΡΑ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ		ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ		ΣΥΝΟΛΟ	
	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%	Αριθμός Δομών	%
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ	34	89,5%	16	80,0%	12	70,6%	62	82,7%
ΥΠΟΒΟΛΗ εντός ΙΟΥΝΙΟΥ_2018 (εκτίμηση)	4	10,5%	3	15,0%	4	23,5%	11	14,7%
ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ		0,0%	1	5,0%	1	5,9%	2	2,7%
ΣΥΝΟΛΟ	38		20		17		75	

1.4 Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δομών

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημοσιότητας των Δομών, απεστάλησαν από το Σύμβουλο ηλεκτρονικά μηνύματα σε καθεμία από τις Δομές που παρουσίαζε σχετικές εκκρεμότητες ή σφάλματα.

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα παρείχε συγκεκριμένες αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες προκειμένου να είναι σαφή και άμεσα τα βήματα που οφείλει κάθε δικαιούχος (Δομή) να υλοποιήσει ώστε να πληροί τις υποχρεώσεις δημοσιότητας ως αυτές απορρέουν από την απόφαση ένταξής τους στις σχετικές Πράξεις.

Ακολούθησαν τηλεφωνικές επικοινωνίες για περαιτέρω διευκρινίσεις με ορισμένους από τους δικαιούχους.

Έως το τέλος του διαστήματος αναφοράς (30/05/2018), επί συνόλου ογδόντα τεσσάρων (84) Δομών (αφορά όλες τις Δράσεις), εξήντα τρεις (63) εξ' αυτών (ποσοστό 75%) έχουν προχωρήσει στις ενέργειες δημοσιότητας οι οποίες αφορούν στη δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο με πληροφοριακό υλικό για τη δράση.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

- **Τριάντα τέσσερις (34) Δομές** έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα η οποία καλύπτει πλήρως τις ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις ως αυτές απορρέουν από την απόφαση ένταξής τους.
- **Είκοσι εννέα (29) Δομές** έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα η οποία ωστόσο παρουσιάζει ελλείψεις προκειμένου για την πλήρη συμμόρφωσή του στις σχετικές υποχρεώσεις δημοσιότητας, και,
- **Είκοσι μία (21) Δομές** δεν έχουν προβεί ακόμα σε καμία ενέργεια δημιουργίας ιστοσελίδας.

*Στο **Παράρτημα** του παρόντος Παραδοτέου, παρουσιάζεται πλήρης αναφορά ανά Δομή με τις ελλείψεις/βελτιώσεις στις οποίες οφείλουν να προβούν οι δικαιούχοι για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους.*

Αναλυτικότερα, η σχετική έρευνα της ομάδας έργου του Αναδόχου ανέδειξε, ανά Πράξη, τα κάτωθι:

Δομές Αστέγων		
Υπάρχει site χωρίς ελλείψεις	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν υπάρχει site
1		
Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών		
Υπάρχει site χωρίς ελλείψεις	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν υπάρχει site
6	1	
Κέντρα Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας απόμων με αναπηρία		
Υπάρχει site χωρίς ελλείψεις	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν υπάρχει site
3	3	4
Κέντρα Κοινότητας		
Υπάρχει site χωρίς ελλείψεις	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν υπάρχει site
14	14	10
Δομές Παροχής Βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο		
Υπάρχει site χωρίς ελλείψεις	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν υπάρχει site
8	6	6
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων		
Υπάρχει site χωρίς ελλείψεις	Υπάρχει site με ελλείψεις	Δεν υπάρχει site
2	5	1
ΣΥΝΟΛΟ		
34	29	21
επί συνόλου 84 Δομών		
40,5%	34,5%	25,0%

Οι ελλείψεις στις ιστοσελίδες αφορούν κυρίως σε μη αναγραφή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και την έλλειψη των ορθών συμβόλων/λογότυπων δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι, βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ αρχείο υπολογιστικό φύλλο Google, όπου καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο (real time) το σύνολο των στοιχείων της επικοινωνίας της ομάδας έργου με τις ενταγμένες Δομές, με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, κατάσταση υποβολής των Βεβαιώσεων Έναρξης και συνδέσμους (links) για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάλυσης Κινδύνων

2.1. Εντοπισμός και Προσδιορισμός κινδύνων

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Κ.Π.Ε.) του Έργου της υποστήριξης των δικαιούχων που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πράξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ, σε ολόκληρο το εύρος του (ανεξαρτήτως των πράξεων), ως αυτοί αναδείχτηκαν στο προηγούμενο Παραδοτέο 3.1, αφορούσαν κυρίως:

- **στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων,**
- **στη συμμόρφωση με τις διαδικασίες υλοποίησης,**
- **στην ορθή χρηματοδότηση του έργου, και,**
- **στην τήρηση των τεθέντων στόχων και της ποιότητας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.**

Οι δε κίνδυνοι για την δέουσα υλοποίηση του Έργου, εντοπίστηκαν σε *εγγενείς* και *επίκτητες* πηγές:

⇒ στις **εγγενείς πηγές** αξιολογούνται κίνδυνοι που αφορούν στο Φυσικό Αντικείμενο Πράξης, ήτοι στη ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων αυτού, στην επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και των τυχόν αποκλίσεων, καθώς και στην πολυπλοκότητα αυτού. Επιπρόσθετα, στις εγγενείς πηγές κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης εντάσσονται και τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων του Έργου με τις συνεπακόλουθες απαιτούμενες προσαρμογές.

⇒ στις **επίκτητες πηγές** αξιολογούνται κίνδυνοι που αφορούν καταρχάς στη Δομή και την Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου. Συγκεκριμένα, αφορούν στην επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου να διαχειριστεί το έργο, στο πλήθος των πράξεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του και στη δυνατότητα ανταπόκρισης του ρόλου του, καθώς και στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων ένταξης του έργου σε ότι τον αφορά.

Παράλληλα, στις επίκτητες πηγές κινδύνου εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες, ήτοι στην ορθή και έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης, στην υποβολή προτάσεων μελλοντικών προσκλήσεων, καθώς και στην εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Βάσει των ανωτέρω, διαμορφώθηκε ο **Αναλυτικός Πίνακας Κινδύνων** της επόμενης σελίδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΈΡΓΟΥ			
Εγγενείς Κίνδυνοι	1	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	1.1	Κατηγορία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης	Το φυσικό αντικείμενο της πράξης απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων του έργου, επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων
	1.2	Προϋπολογισμός Έργου / Πράξης	Διαχείριση προβλεπόμενου προϋπολογισμού/πιθανές παρεκκλίσεις
	1.3	Πολυπλοκότητα (πλήθος Έργων)	Πράξεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία δομές
	1.4	Χρονοδιάγραμμα	Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, εκτίμηση διάρκειας του έργου και τυχόν αποκλίσεων
	1.5	Αποτελέσματα και Επιπτώσεις	Επίπεδο αποδοχής από το κοινωνικό πλαίσιο/ωφελούνμενους
	1.6	Υπαρξη τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Έργου	Συμμόρφωση με τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο
Επίκτητες Πηγές Κινδύνων	2	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στη Δομή / Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	2.1	Κατηγορία Τελικού Δικαιούχου	Είδος Τελικού Δικαιούχου, Δήμος, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου
	2.2	Προηγούμενες Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι	Έλεγχοι, αποτελέσματα ελέγχων, πράξεις συμμόρφωσης
	2.3	Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου	Διοικητική και οργανωτική επάρκεια Τελικού Δικαιούχου
	2.4	Πλήθος Εποπτευόμενων Πράξεων	Πλήθος πράξεων που υλοποιεί ο Δικαιούχος, δυνατότητα κάλυψης υποχρεώσεων
	2.5	Ικανοποίηση Προϋποθέσεων Ένταξης Έργου	Κάλυψη προϋποθέσεων ένταξης έργου
	3	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες	Περιγραφή ενδεχόμενου κινδύνου
	3.1	Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών	Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων στην υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
	3.2	Χρονοβόρες Διαδικασίες	Υπερπήδηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και γενικότερων χρονοτριβών
	3.3	Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης	Ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση και υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης
	3.4	Τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας	Ορθή πρακτική και τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας

Σε συνέχεια του Αναλυτικού Πίνακα Κινδύνων πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση, κατάταξη και ομαδοποίηση των ενδεχόμενων κινδύνων προκειμένου να είναι εφικτή η βέλτιστη αντιμετώπιση τους.

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται ταξινόμηση των ενδεχόμενων κινδύνων ανά κατηγορία κινδύνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ	• μη επαρκές λογισμικό • μη σύγχρονη ή μη λειτουργική τεχνολογία • δυσλειτουργία συστήματος	3.1, 3.2, 3.3
ΤΕΧΝΙΚΟΙ	• έλλειψη ομάδας υποστήριξης του έργου • έλλειψη απαιτούμενων πόρων (εξοπλισμού/υλικών) ή αγορά άλλων και όχι των απαιτούμενων • λανθασμένη εκτίμηση των προδιαγραφών του έργου	1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ	• λάθος εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων • μη κατάλληλη εκπαίδευση για το προς ανάπτυξη έργο, • έλλειψη κατάλληλης διάρθρωσης /δομής του φορέα • ακαταλληλότητα της ομάδας του έργου • προβλήματα στις μεθόδους προμηθειών • κανονισμοί οργανισμού / φορέα • διοίκηση του οργανισμού / φορέα	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ	• διαθεσιμότητα και κατανομή πόρων • απόκτηση θετικής εικόνας από το κοινό	1.1, 1.3, 1.4, 1.5
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ	• διαθεσιμότητα χρηματοδότησης • χρηματοροές • κατανομή εξόδων και εσόδων	1.2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ	• απώλεια βασικών στελεχών • ασθένεια προσωπικού • μη διαθέσιμη εκπαίδευση προσωπικού • έλλειψη προθυμίας για παραγωγικότητα από το προσωπικό • μη αποτελεσματικότητα του προσωπικού	1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	• χρονοδιάγραμμα • προϋπολογισμός • μέγεθος έργου • διαθέσιμο κεφάλαιο	1.4
ΝΟΜΙΚΟΙ	• προστασία προσωπικών δεδομένων • αδειοδότηση • αλλαγές νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου	3.3

Όπως απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα οι κίνδυνοι ταξινομούνται και ομαδοποιούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Αναλυτικότερα στους **τεχνολογικούς κινδύνους** εντάσσονται προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, σε χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με μη λειτουργική τεχνολογία και δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και σε προβλήματα που αφορούν στην έγκαιρη υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης (σε ότι αφορά στην ηλεκτρονική τους μορφή).

Στους **τεχνικούς κινδύνους**, ήτοι σε έλλειψη των απαιτούμενων πόρων, εξοπλισμού και υλικών, στην έλλειψη στελεχιακού δυναμικού για την υποστήριξη του έργου ή στην λανθασμένη εκτίμηση των προδιαγραφών του έργου εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στην ύπαρξη τροποποιήσεων

του Τεχνικού Δελτίου του έργου, στο Είδος του Τελικού Δικαιούχου, στις τυχόν προηγούμενες επιθεωρήσεις, στην επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των Πράξεων που υλοποιεί ο Δικαιούχος και στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου.

Στους **λειτουργικούς - οργανωτικούς κινδύνους** εντάσσεται σημαντικός αριθμός κινδύνων που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στο είδος του Τελικού Δικαιούχου, στους ελέγχους, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις πράξεις συμμόρφωσης, τη διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των πράξεων που υλοποιεί, στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του, στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου και στην ορθή πρακτική και τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Στους **στρατηγικούς κινδύνους** εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στη ρεαλιστικότητα επίτευξης των στόχων του έργου και στην επαρκή πολιτική βούληση στήριξης των συγκροτούμενων δομών των Πράξεων, καθώς και το επίπεδο αποδοχής τους από το κοινωνικό πλαίσιο/ωφελομένους.

Η διαχείριση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και οι πιθανές παρεκκλίσεις αφορά στους **χρηματοδοτικούς κινδύνους** ενώ στους **ανθρώπινους κινδύνους** εντάσσονται κίνδυνοι που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της πράξης το οποίο απαιτεί εμπειρία και κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, στην εκτίμηση διάρκειας του έργου και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, στο είδος του Τελικού Δικαιούχου, στους ελέγχους, τα αποτελέσματα ελέγχων, τις πράξεις συμμόρφωσης, τη διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Τελικού Δικαιούχου, στο πλήθος των πράξεων που υλοποιεί, στη δυνατότητα κάλυψης των υποχρεώσεων του, στην κάλυψη των προϋποθέσεων ένταξης του έργου και στην ορθή πρακτική και τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

Τέλος, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, η εκτίμηση διάρκειας του έργου και τυχόν αποκλίσεων ταξινομείται στους **κινδύνους εκτίμησης**, ενώ η ορθή συμπλήρωση και υποβολή των τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης ενέχουν **νομικούς κινδύνους** που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

2.2. Ανάδειξη κινδύνων κατά το διάστημα αναφοράς

Η επικοινωνία της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατά το εν λόγω διάστημα αναφοράς (01/02-30/05/2018), με τους φορείς που υλοποιούν Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και ειδικότερα ως ζητήθηκε με τις ενταγμένες Δομές Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Φαρμακεία & Κοινωνικά Παντοπωλεία, ανέδειξε συγκεκριμένους παράγοντες καθυστερήσεων οι οποίοι και αποτελούν τους κινδύνους τη συγκεκριμένη περίοδο για τη δέουσα υλοποίηση των Πράξεων.

Ως κυριότεροι τέτοιοι, αναφέρθηκαν:

- ⇒ η χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης των προσκλήσεων και των προσλήψεων/ενστάσεων του προσωπικού από τον ΑΣΕΠ,
- ⇒ η δυσκολία σε μερικές περιοχές για την ανεύρεση του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού.

Ως ήδη παρουσιάστηκε στο Μέρος Ι του παρόντος, ποσοστό 82,7% των Δομών (62 στις 75) έχουν ήδη αποστείλει Βεβαίωση Έναρξης στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ξεκινώντας ουσιαστικά τη λειτουργία τους. Κατ' εκτίμηση των Υπευθύνων των Δομών άλλες περίπου 17 ακόμα αναμένεται να εκκινήσουν μέχρι τον Μάρτιο 2018, ενώ οι υπόλοιπες 2 δυσκολεύονται να εκτιμήσουν με ακρίβεια πότε θα είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών τους.

Σημειώνεται, επίσης, η υστέρηση των Δομών στην τήρηση των υποχρεώσεων Δημοσιότητας, καθώς μέχρι τούδε, ένα ποσοστό σχεδόν 25% (21 από τις 84 Δομές), δεν έχει ακόμα δημιουργήσει την απαιτούμενη ιστοσελίδα.

Επί τη βάση των ανωτέρω, επικαιροποιείται ο **Πίνακας Αξιολόγησης Επιπτώσεων** μέσω του οποίου ορίζεται η βαρύτητα έκαστου κινδύνου για το εν λόγω έργο και η πιθανότητα εμφάνισης (με κόκκινο σημειώνονται οι αλλαγές) αυτού κατά την υλοποίηση του έργου, με σκοπό τον υπολογισμό του Βαθμού έκθεσης του συνόλου του έργου σε κίνδυνο, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		(Α) Βαθμός Βαρύτητας (1-3)*	(Β) Πιθανότητα Εμφάνισης (1-3)**	(Α) * (Β)
Εγγενείς Κίνδυνοι	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στο είδος της Πράξης			14
	Κατηγορία Φυσικού Αντικειμένου Πράξης	2	1	2
	Προϋπολογισμός Έργου / Πράξης	2	2	4
	Πολυπλοκότητα (πλήθος Έργων)	1	1	1
	Χρονοδιάγραμμα	2	2	4
	Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Επιπτώσεις	2	1	2
	Υπαρξη τροποποιήσεων Τεχνικού Δελτίου Έργου	1	1	1
Επίκτητες Πηγές Κινδύνων	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στη Δομή / Οργάνωση του Τελικού Δικαιούχου			17
	Κατηγορία Τελικού Δικαιούχου	2	1	2
	Προηγούμενες Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι	2	1	2
	Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου	3	2	6
	Πλήθος Εποπτευόμενων Πράξεων	2	2	4
	Ικανοποίηση Προϋποθέσεων Ένταξης Έργου	2	1,5	3
	Παράγοντες Κινδύνου που αφορούν στις ακολουθούμενες διαδικασίες			19,5
	Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών	3	2	6
	Χρονοβόρες Διαδικασίες	3	1,5	4,5
	Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης	2	1,5	3
	Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας	3	2	6
ΑΘΡΟΙΣΜΑ				50,5

* Βαθμός 1: χαμηλή βαρύτητα
Βαθμός 2: μέτρια βαρύτητα
Βαθμός 3: μεγάλη βαρύτητα

** Βαθμός 1: μικρή πιθανότητα εμφάνισης
Βαθμός 2: μέτρια πιθανότητα εμφάνισης
Βαθμός 3: μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης

Βαθμός Έκθεσης του Έργου σε κίνδυνο, ποσοστό 40,1%

(21 / 126 (max))

Σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιολόγησης Επιπτώσεων, **το μεγαλύτερο βαθμό προτεραιότητας** παρουσιάζουν οι κάτωθι κίνδυνοι:

- ⇒ Έγκαιρη υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
- ⇒ Επάρκεια Τελικού Δικαιούχου
- ⇒ Έγκαιρη υποβολή τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης
- ⇒ Τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας

Συνολικά, ο βαθμός κινδύνου του Έργου παραμένει μέτριος.

2.3. Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων

Στόχος του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων είναι ο προσδιορισμός των τρόπων αντιμετώπισης κυρίως για τους κινδύνους που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης, προκειμένου για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ή και εξαφάνισης του ενδεχόμενου Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό οι **προληπτικές ενέργειες** των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, θα πρέπει να αφορούν:

- στη συνεχή επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την ετοιμότητα των δικαιούχων να υποβάλλουν «Βεβαίωση Έναρξης» στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Δράσεις: «Κέντρα Κοινότητας», «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών»),
- στην επικαιροποίηση της εκτίμησης του χρόνου πραγματοποίησης των πρώτων δαπανών ανά για κάθε Δομή, και, του χρόνου συμπλήρωσης και υποβολής των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών,
- της υποστήριξη των Δικαιούχων στη συμπλήρωση και υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών,
- της υποστήριξη των Δικαιούχων στη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου, και,
- της υποστήριξη των Δικαιούχων στη εκπλήρωση της τήρησης των υποχρεώσεων δημοσιότητας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας τους.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από τις
δράσεις ΕΚΤ στην ΠΚΜ**

3. Έκθεση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στις δράσεις ΕΚΤ του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β¹ «Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», και ειδικότερα στις Προσκλήσεις των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 9ii, 9iii και 9iv² στις οποίες επικεντρώθηκε ο Σύμβουλος κατά την υλοποίηση του έργου του υπό την καθοδήγηση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ως κατωτέρω:

- **Δομές Αστέγων**
- **Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας**
- **Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο**
- **Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία**
- **Κέντρα Κοινότητας**
- **Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο**
- **Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων**

Μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς (30/05/2018) έχουν εκδοθεί συνολικά **ογδόντα τέσσερις (84)** αποφάσεις ένταξης Πράξεων οι οποίες και υλοποιούνται από **πενήντα επτά (57)** διαφορετικούς Δικαιούχους.

Τα επιμέρους στοιχεία ανά δράση (δείκτες Εκροών και Οικονομικά στοιχεία), έχουν ως ακολούθως:

¹ Σύμφωνα με την από 06/12/2017 τελευταία εγκεκριμένη από την ΕΕ αναθεώρηση, ο ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09Β έχει συνολικό π/υ 186.730.725,00€ (Ενωσιακή συμμετοχή 149.384.580,00€ / Εθνική συμμετοχή 37.346.145,00€).

² Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii – π/υ 8.443.891,00€ / Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii – π/υ 34.769.542,00€ / Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv – π/υ 61.915.425,00€

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΞ09B
	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	09
	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	9ii
	Κοινωνικόοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	9ii1
	Βελτίωση της πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην τοπική κοινωνική ζωή.

⇒ Μία (1) ενταγμένη πράξη που υλοποιείται από έναν (1) Δικαιούχο, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01/11/2016 έως 31/10/2019.

⇒ Δείκτες εκροών

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ		
				ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
1	5001616	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1/11/2016	31/10/2019	2.569	1.716	66,8%
ΣΥΝΟΛΟ						2.569	1.716	66,8%

⇒ Οικονομικά στοιχεία

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
1	5001616	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.432.080,00 €	407.117,95 €	28,4%	287.512,43 €	20,1%
Σύνολα				1.432.080,00 €	407.117,95 €	28,4%	287.512,43 €	20,1%

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΞ09Β Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	9iii1 Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση

⇒ Επτά (7) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από επτά (7) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 19/12/2015 έως 18/12/2018.

⇒ Δείκτες εκροών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ		
				ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
1	5000543	Δ. ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ	19/12/2015	18/12/2018	300	179	59,7%
2	5000559	Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ	ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	1/12/2015	30/11/2018	150	70	46,7%
3	5000596	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1/12/2015	30/11/2018	150	53	35,3%
4	5000619	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1/12/2015	30/11/2018	900	709	78,8%
5	5000675	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1/12/2015	30/11/2018	150	60	40,0%
6	5000786	Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	1/12/2015	30/11/2018	150	136	90,7%
7	5000855	Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ	19/12/2015	18/12/2018	300	210	70,0%
ΣΥΝΟΛΟ						2.100	1.417	60,2%

Μ.Ο. επίτευξης
ανά δομή

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ **Οικονομικά στοιχεία**

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
1	5000543	Δ. ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ	258.618,60 €	145.445,60 €	56,2%	145.445,60 €	56,2%
2	5000559	Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	647.400,00 €	220.819,71 €	34,1%	136.453,69 €	21,1%
3	5000596	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	410.000,00 €	155.301,27 €	37,9%	155.301,27 €	37,9%
4	5000619	ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	399.540,00 €	195.919,76 €	49,0%	195.919,76 €	49,0%
5	5000675	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	587.600,00 €	250.748,51 €	42,7%	250.748,51 €	42,7%
6	5000786	Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	280.000,00 €	119.463,90 €	42,7%	119.463,90 €	42,7%
7	5000855	Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ	204.000,00 €	78.327,34 €	38,4%	78.327,34 €	38,4%
Σύνολα				2.787.158,60 €	1.166.026,09 €	43,0%	1.081.660,07 €	41,1%
						Μ.Ο. υλοπ δομών		Μ.Ο. υλοπ δομών

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΞ09Β
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	9iii1 Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση

⇒ Δέκα (10) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από δέκα (10) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/11/2016 έως 31/12/2019.

⇒ Δείκτες εκροών

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ		
				ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
1	5001439	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΚΔΗΦ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	1/11/2016	31/10/2019	50	50	100,0%
2	5001512	ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1/1/2017	31/12/2019	75	75	100,0%
3	5001582	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"	ΚΔΗΦ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"	1/11/2016	31/10/2019	15	15	100,0%
4	5001628	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"	ΚΔΗΦ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"	1/1/2017	31/12/2019	60	60	100,0%
5	5001646	ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ	ΚΔΗΦ - "ΕΜΠΝΕΥΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ	1/11/2016	31/10/2019	30	30	100,0%

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

6	5001651	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	ΚΔΗΦ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	1/11/2016	31/10/2019	30	30	100,0%
7	5001691	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ	1/11/2016	31/10/2019	36	37	100,0%
8	5001732	ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)	ΚΔΗΦ - "ΣΥΖΩΗ" ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ	1/11/2016	31/10/2019	15	12	80,0%
9	5001739	ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΑΠΑΣΧΟΛ ΑμΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)	ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΑΠΑΣΧΟΛ ΑμΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"	1/11/2016	31/10/2019	25	25	100,0%
10	5001745	ΚΔΗΦ - "Η ΖΩΗ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)	ΚΔΗΦ - "Η ΖΩΗ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)	1/1/2017	31/12/2019	10	10	100,0%
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>						346	344	98,0%

Μ.Ο. επίτευξης
ανά δομή

⇒ **Οικονομικά στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
1	5001439	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΚΔΗΦ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.440.000,00 €	600.000,00 €	41,7%	320.000,00 €	22,2%
2	5001512	ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	2.160.000,00 €	1.018.400,00 €	47,1%	718.400,00 €	33,3%
3	5001582	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"	ΚΔΗΦ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"	432.000,00 €	192.000,00 €	44,4%	132.000,00 €	30,6%
4	5001628	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"	ΚΔΗΦ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"	1.728.000,00 €	649.600,00 €	37,6%	480.000,00 €	27,8%
5	5001646	ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ	ΚΔΗΦ - "ΕΜΠΝΕΥΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ	864.000,00 €	355.200,00 €	41,1%	72.000,00 €	8,3%

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

6	5001651	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	ΚΔΗΦ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμΕΑ ΗΜΑΘΙΑΣ	864.000,00 €	356.000,00 €	41,2%	215.200,00 €	24,9%
7	5001691	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΚΙΛΚΙΣ	1.027.200,00 €	421.600,00 €	41,0%	280.000,00 €	27,3%
8	5001732	ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)	ΚΔΗΦ - "ΣΥΖΩΗ" ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ	345.600,00 €	114.400,00 €	33,1%	105.600,00 €	30,6%
9	5001739	ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΑΠΑΣΧΟΛ ΑμΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)	ΚΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΑΠΑΣΧΟΛ ΑμΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"	720.000,00 €	320.000,00 €	44,4%	260.000,00 €	36,1%
10	5001745	ΚΔΗΦ - "Η ΖΩΗ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)	ΚΔΗΦ - "Η ΖΩΗ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)	288.000,00 €	96.000,00 €	33,3%	72.000,00 €	25,0%
Σύνολα				9.868.800,00 €	4.123.200,00 €	40,5%	2.655.200,00 €	26,6%
				Μ.Ο. υλοπ δομών			Μ.Ο. υλοπ δομών	

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΞ09Β
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	09 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσίτες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	9iv1 Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας

⇒ Τριάντα οκτώ (38) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από τριάντα οκτώ (38) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/12/2016 έως 02/06/2020.

⇒

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ **Δείκτες εκροών**

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ											
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
				ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
1	5001389	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	1/12/2016	30/11/2019	200	140	70,0%	200	140	70,0%
2	5001535	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	1/3/2017	29/2/2020	150	126	84,0%	150	126	84,0%
3	5001675	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	1/1/2017	31/12/2019	250	1.729	100,0%	250	1.729	100,0%
4	5001949	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	1/2/2017	31/1/2020	120	0	0,0%	120	0	0,0%
5	5001963	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1/4/2017	31/3/2020	150	0	0,0%	150	0	0,0%
6	5002007	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ	1/4/2017	31/3/2020	350	83	23,7%	350	83	23,7%
7	5002052	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	1/2/2017	31/1/2020	250	672	100,0%	250	672	100,0%
8	5002223	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ	1/4/2017	31/3/2020	800	410	51,3%	800	410	51,3%
9	5002242	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ	2/1/2017	1/1/2020	250	440	100,0%	250	440	100,0%
10	5002428	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	2/1/2017	1/1/2020	250	245	98,0%	250	245	98,0%
11	5002477	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	2/3/2017	1/3/2020	150	22	14,7%	150	22	14,7%
12	5002572	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	1/5/2017	30/4/2020	200	0	0,0%	200	0	0,0%
13	5002672	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	1/4/2017	31/3/2020	100	150	100,0%	100	150	100,0%
14	5002722	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ	2/3/2017	1/3/2020	750	132	17,6%	750	132	17,6%
15	5002797	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	2/3/2017	1/3/2020	250	0	0,0%	250	0	0,0%
16	5002815	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	2/3/2017	1/3/2020	150	143	95,3%	150	143	95,3%
17	5002846	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	2/1/2017	1/1/2020	150	414	100,0%	150	414	100,0%

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

18	5002873	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	2/3/2017	1/3/2020	250	0	0,0%	250	0	0,0%
19	5002880	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	27/2/2017	26/2/2020	150	155	100,0%	150	155	100,0%
20	5002919	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	1/4/2017	31/3/2020	250	0	0,0%	250	0	0,0%
21	5003258	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ	1/4/2017	31/3/2020	150	28	18,7%	150	28	18,7%
22	5003267	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	1/2/2017	31/1/2020	100	0	0,0%	100	0	0,0%
23	5003369	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ	1/7/2017	30/6/2020	550	600	100,0%	550	600	100,0%
24	5003445	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	1/4/2017	31/3/2020	150	304	100,0%	150	304	100,0%
25	5003527	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	1/3/2017	29/2/2020	200	188	94,0%	200	188	94,0%
26	5003543	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1/1/2017	31/12/2019	300	1.159	100,0%	300	1.159	100,0%
27	5003579	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	2/3/2017	1/3/2020	150	0	0,0%	150	0	0,0%
28	5003648	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	1/5/2017	30/4/2020	250	8	3,2%	250	8	3,2%
29	5003673	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	1/4/2017	31/3/2020	150	98	65,3%	150	98	65,3%
30	5003677	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	1/4/2017	31/3/2020	150	0	0,0%	150	0	0,0%
31	5003736	ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	1/4/2017	31/3/2020	150	0	0,0%	150	0	0,0%
32	5003739	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ	1/5/2017	30/4/2020	250	0	0,0%	250	0	0,0%
33	5003777	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	1/4/2017	31/3/2020	150	16	10,7%	150	16	10,7%
34	5003782	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	10/4/2017 1/6/2017	9/4/2020 31/5/2020	120	0	0,0%	120	0	0,0%
35	5004043	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	3/4/2017	2/4/2020	150	0	0,0%	150	0	0,0%
36	5004103	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	1/6/2017	31/5/2020	150	0	0,0%	150	0	0,0%
37	5004345	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	30/5/2017	29/5/2020	150	82	54,7%	150	82	54,7%
38	5006100	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	3/6/2017	2/6/2020	150	370	100,0%	150	370	100,0%
ΣΥΝΟΛΟ						8.590	7.714	44,8%	8.590	7.714	44,8%

Μ.Ο. επίτευξης
ανά δομή

Μ.Ο. επίτευξης
ανά δομή

Σημείωση: Σε ορισμένες Δομές και στους δύο (2) Δείκτες εκρών υπάρχει υπερ-επίτευξη στόχου, ωστόσο στον παραπάνω πίνακα τίθεται μέγιστη τιμή 100%.

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ **Οικονομικά στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
1	5001389	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	172.800,00 €	8.554,13 €	5,0%		0,0%
2	5001535	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ	112.320,00 €	15.844,80 €	14,1%	7.548,06 €	6,7%
3	5001675	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	459.869,18 €	91.300,20 €	19,9%	67.128,51 €	14,6%
4	5001949	ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
5	5001963	ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
6	5002007	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΕΜ	393.120,00 €		0,0%		0,0%
7	5002052	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	172.800,00 €	45.476,75 €	26,3%	33.798,94 €	19,6%
8	5002223	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΡΟΜΑ	406.080,00 €	32.132,82 €	7,9%		0,0%
9	5002242	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ "ΝΕΦΕΛΗ"	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ	457.920,00 €	104.855,71 €	22,9%	91.763,08 €	20,0%
10	5002428	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	172.800,00 €	31.006,12 €	17,9%	15.451,45 €	8,9%
11	5002477	ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	112.320,00 €	13.327,56 €	11,9%		0,0%
12	5002572	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	177.120,00 €		0,0%		0,0%
13	5002672	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	112.320,00 €	26.123,33 €	23,3%	15.623,58 €	13,9%
14	5002722	Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΤΗΜΑ ΚΕΜ	552.960,00 €	62.705,59 €	11,3%		0,0%
15	5002797	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	168.480,00 €		0,0%		0,0%
16	5002815	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	112.320,00 €	31.841,61 €	28,3%	24.834,14 €	22,1%

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

18	5002873	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	172.800,00 €		0,0%		0,0%
19	5002880	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	112.320,00 €	19.626,80 €	17,5%		0,0%
20	5002919	ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ	172.800,00 €		0,0%		0,0%
21	5003258	ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ	112.320,00 €	15.827,97 €	14,1%	8.687,53 €	7,7%
22	5003267	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΡΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	112.320,00 €	1.540,04 €	1,4%		0,0%
23	5003369	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦ ΕΠΙΧ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ	434.169,07 €	91.583,50 €	21,1%	91.583,50 €	21,1%
24	5003445	ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	112.320,00 €	7.689,40 €	6,8%		0,0%
25	5003527	ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	172.800,00 €	24.763,87 €	14,3%	14.150,79 €	8,2%
26	5003543	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	410.572,80 €	64.465,44 €	15,7%	64.465,44 €	15,7%
27	5003579	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
28	5003648	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	172.800,00 €		0,0%		0,0%
29	5003673	ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
30	5003677	ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
31	5003736	ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
32	5003739	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ	172.800,00 €		0,0%		0,0%
33	5003777	ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	112.320,00 €	12.402,98 €	11,0%		0,0%
34	5003782	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	112.320,00 €	10.136,88 €	9,0%		0,0%
35	5004043	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
36	5004103	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	112.320,00 €		0,0%		0,0%
37	5004345	ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	112.320,00 €	9.206,95 €	8,2%		0,0%
38	5006100	ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	ΚΚ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ	112.320,00 €	20.558,33 €	18,3%		0,0%
Σύνολα				7.201.411,05 €	768.850,18 €	9,2%	453.735,65 €	4,6%
				Μ.Ο. υλοπ δομών			Μ.Ο. υλοπ δομών	

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΞ09Β
	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	09
	Πρωώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	9iv
	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	9iv1
	Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας

⇒ Είκοσι (20) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από δεκαεπτά (17) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/01/2017 έως 30/12/2019.

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ **Δείκτες εκροών**

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ											
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ					
						ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ				ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
				ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΚΟΙΝ ΠΑΝΤ	ΠΑΡ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ	ΚΟΙΝ ΦΑΡΜ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	5001218	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	1/1/2017	31/12/2019	300			300	0	0,0%
2	5001277	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019				387	317	81,9%
3	5001351	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	1/1/2017	31/12/2019				430	0	0,0%
4	5001366	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	1/1/2017	31/12/2019				749	197	26,3%
5	5001368	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019				720	1.078	100,0%
6	5001394	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019	560	140		700	0	0,0%
7	5001411	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019				390	0	0,0%
8	5001482	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	1/2/2017	31/1/2020	908			908	0	0,0%

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

9	5001509	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019	497		200	697	0	0,0%
10	5001633	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/2/2017	31/1/2020	115	100	120	335	603	100,0%
11	5001640	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019	170	675	150	995	877	88,1%
12	5001643	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1/1/2017	31/12/2019				595	220	37,0%
13	5001658	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1/1/2017	31/12/2019				3.536	1.293	36,6%
14	5001701	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	1/1/2017	31/12/2019				367	0	0,0%
15	5001717	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ/ΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	1/1/2017	31/12/2019	200			200	0	0,0%
16	5001734	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	1/1/2017	31/12/2019				300	0	0,0%
17	5001735	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	1/1/2017	31/12/2019	200		100	300	0	0,0%
18	5001736	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	1/1/2017	31/12/2019				300	0	0,0%
19	5001758	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/1/2017	31/12/2019				1.258	0	0,0%
20	5001792	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	1/2/2017	31/1/2020				754	0	0,0%
ΣΥΝΟΛΟ						12.960			24.231	12.767	23,5%

Μ.Ο. επίτευξης
ανά δομή

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ **Οικονομικά στοιχεία**

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ								
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
1	5001218	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	107.640,00 €		0,0%		0,0%
2	5001277	ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	341.640,00 €	80.857,68 €	23,7%	50.536,05 €	14,8%
3	5001351	ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	237.390,66 €	41.454,63 €	17,5%		0,0%
4	5001366	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	341.640,00 €	58.881,66 €	17,2%	28.571,37 €	8,4%
5	5001368	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	234.000,00 €	13.994,74 €	6,0%		0,0%
6	5001394	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	341.640,00 €		0,0%		0,0%
7	5001411	ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
8	5001482	ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ	107.640,00 €		0,0%		0,0%
9	5001509	ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	234.000,00 €		0,0%		0,0%

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

10	5001633	ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	341.640,00 €	86.706,91 €	25,4%	63.552,13 €	18,6%
11	5001640	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	397.800,00 €	37.090,78 €	9,3%		0,0%
12	5001643	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
13	5001658	ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	443.560,00 €	111.645,38 €	25,2%	62.774,63 €	14,2%
14	5001701	ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
15	5001717	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	107.640,00 €		0,0%		0,0%
16	5001734	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
17	5001735	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
18	5001736	ΕΥΡΩΠ ΠΟΛΙΤ & ΕΡΕΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
19	5001758	ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
20	5001792	ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ	ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠ / ΚΟΙΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	234.000,00 €		0,0%		0,0%
Σύνολα				5.108.230,66 €	430.631,78 €	6,2%	205.434,18 €	2,8%
				Μ.Ο. υλοπ δομών			Μ.Ο. υλοπ δομών	

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	
ΑΞΟΝΑΣ	ΑΞ09Β
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ	09
ΣΤΟΧΟΣ	Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ	9iv
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	9iv1
	Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας

⇒ Οκτώ (8) ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται από οκτώ (8) Δικαιούχους, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης από 01/07/2016 έως 30/06/2019 (μετά από σχετική τροποποίηση).

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ Δείκτες εκροών

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ											
α/α	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ			ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &		
				ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
1	5001497	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	1/7/2016	30/6/2019	15	15	100%	15	15	100,0%
2	5001544	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	1/7/2016	30/6/2019	20	30	100%	20	30	100,0%
3	5001753	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	1/7/2016	30/6/2019	25	34	100%	25	34	100,0%
4	5002027	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	1/7/2016	30/6/2019	15	21	100%	15	21	100,0%
5	5002069	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	1/7/2016	30/6/2019	20	23	100%	20	2	100,0%
6	5002134	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	1/7/2016	30/6/2019	50	68	100%	50	68	100,0%
7	5002217	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ	1/7/2016	30/6/2019	85	109	100%	85	109	100,0%
8	5002227	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1/8/2016	30/6/2019	17	17	100%	17	17	100,0%
ΣΥΝΟΛΟ						247	317	100,0%	247	296	100,0%
						Μ.Ο. επίτευξης ανά δομή			Μ.Ο. επίτευξης ανά δομή		

Σημείωση: Σε ορισμένες Δομές και στους δύο (2) Δείκτες εκροών υπάρχει υπερ-επίτευξη στόχου, ωστόσο στον παραπάνω πίνακα τίθεται μέγιστη τιμή 100%.

Παραδοτέο 3.4: «4^η Έκθεση Προόδου των υπηρεσιών του Συμβούλου»

⇒ **Οικονομικά στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ								
a/a	MIS	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΟΜΗ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
1	5001497	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	284.136,02 €	120.276,39 €	42,3%	120.276,39 €	42,3%
2	5001544	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	252.929,20 €	131.949,79 €	52,2%	115.480,89 €	45,7%
3	5001753	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	253.214,44 €	130.632,41 €	51,6%	105.867,96 €	41,8%
4	5002027	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	242.743,45 €	127.964,76 €	52,7%	112.128,04 €	46,2%
5	5002069	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	231.566,40 €	38.501,07 €	16,6%	38.501,07 €	16,6%
6	5002134	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ	513.226,70 €	275.520,80 €	53,7%	248.325,62 €	48,4%
7	5002217	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ	920.576,03 €	281.856,11 €	30,6%	272.299,01 €	29,6%
8	5002227	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)	ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	254.346,22 €	89.208,88 €	35,1%	81.651,12 €	32,1%
Σύνολα				2.952.738,46 €	1.195.910,21 €	41,9%	1.094.530,10 €	37,8%
						Μ.Ο. υλοπ δομών	Μ.Ο. υλοπ δομών	

Στον πίνακα που ακολουθεί, απεικονίζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία υλοποίησης των εν λόγω προσκλήσεων έως την περίοδο αναφοράς (30/05/2018):

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΣΩΝ						
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ			ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ		
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ* (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ* (30/05/2018)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ	2.569	1.716	66,8%			
ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ & ΞΕΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.100	1.417	67,5%			
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	346	344	99,4%			
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	8.590	7.714	89,8%	8.590	7.714	89,8%
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΟΠΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	14.221	12.767	89,8%			
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	247	317	128,3%	247	296	119,8%
ΣΥΝΟΛΑ	28.073	24.275	86,5%	8.837	8.010	90,6%
Μέσος Όρος επίτευξης Τιμών Στόχων			87,5%			
* ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (30/05/2018)						
Αναφέρεται η τιμή ως είναι περασμένη στο ΟΠΣ από τις Δομές και σε μερικές περιπτώσεις υπερκαλύπτει την αρχική τιμή στόχο αυτών						

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ					
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ (% Νομικών Δεσμεύσεων)
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ	1.432.080,00 €	407.117,95 €	28,4%	287.512,43 €	20,1%
ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ & ΞΕΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.787.158,60 €	1.166.026,09 €	41,8%	1.081.660,07 €	38,8%
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	9.868.800,00 €	4.123.200,00 €	41,8%	2.655.200,00 €	26,9%
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	7.201.411,05 €	768.850,18 €	10,7%	453.735,65 €	6,3%
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΟΠΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	5.108.230,66 €	430.631,78 €	8,4%	205.434,18 €	4,0%
ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	2.952.738,46 €	1.195.910,21 €	40,5%	1.094.530,10 €	37,1%
ΣΥΝΟΛΑ	29.350.418,77 €	8.091.736,21 €	27,6%	5.778.072,43 €	19,7%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

***Αναφορά ελλείψεων υποχρεώσεων δημοσιότητας
ανά Πράξη και Δικαιούχο***

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και τη συγχρηματοδότηση.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΣΥΖΩΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ&ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και τη συγχρηματοδότηση.

ΚΔΗΦ - "Η ΖΩΗ" (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και εμπεριέχει όλες τις δομές μαζί (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ).

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου, επίσης δεν περιέχει το ενδεδειγμένο λογότυπο.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα. (υφίσταται μόνον ένα δελτίο τύπου)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡ/ΜΑ ΡΟΜΑ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Παρατηρήσεις: Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ωστόσο δεν υφίσταται στη σελίδα ο προϋπολογισμός του έργου.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα (ως δελτίο τύπου) δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και εμπεριέχει όλες τις δομές μαζί (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ).

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα πληροί τις προδιαγραφές, αλλά φέρει λανθασμένο λογότυπο.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα (ως δελτίο τύπου) δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα. Ωστόσο η ιστοσελίδα βρίσκεται σε άμεση κατασκευή.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ / ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου.

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει link σε εμφανές σημείο του site το οποίο να εμπεριέχει τίτλο έργου, συνοπτική περιγραφή, επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης με τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου και δεν έχει τα απαιτούμενα λογότυπα.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Παρατηρήσεις: Η ιστοσελίδα δεν αναφέρει τον προϋπολογισμό του έργου.